



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١م

لجمعية البر الخيرية بالشفية



## الرؤية /

التميز والريادة وفق معايير الجودة الشاملة ، وتحقيق شراكات ناجحة بين المانح والمستفيد ، وتقديم الخدمات الإجتماعية ذات المستوى العالي .

## الرسالة /

نحن جمعية خيرية ذات قيادة فاعلة وجالبة ، تنهض بالخدمات الإجتماعية وتقدمها بأساليب تواكب التسارع العالمي وتلبي حاجة المجتمع .

## القيم /

- ١- الإخلاص .
- ٢- الإتقان والجودة .
- ٣- العمل بروح الفريقك .
- ٤- العدالة .
- ٥- المبادرة .

## الأهداف العامة للخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١م

- الهدف الأول / تقديم المساعدات النقدية والعينية للأفراد والأسر المحتاجة .
- الهدف الثاني / تقديم المساعدات العاجلة في حالات الطوارئ والكوارث والحوادث .
- الهدف الثالث / مساعدة المرضى وتقديم المساعدة لهم.
- الهدف الرابع / إنجاز ٤٠% من مشروع وقف الخير والنماء .
- الهدف الخامس / القيام بمشروعات تهدف إلى تقديم خدمات إجتماعية مختلفة في المركز والقرى التابعة له كراعية وتحسين المنازل .
- الهدف السادس / الإسهام في توظيف الشباب العاطلين عن العمل من خلال تقديم الدورات لهم وتأهيلهم .
- الهدف السابع / تدريب أبناء المستفيدين من خدمات الجمعية في المعاهد الخاصة .
- الهدف الثامن / تحويل أعمال الجمعية من ورقي إلى إلكتروني .

## خطة الإدارة التنفيذية

المؤشر	المبادرة	المسؤول	الفترة
زيادة نسبة تطبيق نظام الإلكتروني	حلول	تقنية المعلومات	٢٠٢١/٣/٧ م _ ٢٠٢١/١٢/٣٠ م

الإجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	مؤشر الإنجاز	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء
خطة تطبيق النظام	تقنية المعلومات	نسخة من الخطة	٣/١	٣/٧
اعتماد الخطة	المدير التنفيذي	نسخة من الإعتاد	٣/٧	٣/١١
تطبيق الخطة	تقنية المعلومات	نسخة من التقرير الدوري	٣/١١	٥/١١
التقرير الختامي	تقنية المعلومات	نسخة من التقرير	٥/١١	٦/١١
اعتماد تطبيق النظام	المدير التنفيذي	نسخة من التعميم	٦/١١	١٢/٣٠

## خطة إدارة العلاقات العامة

(١)

الهدف	المبادرة	المسؤول	الفترة
تنمية الموارد المالية للجمعية	الحملات التسويقية	العلاقات والإعلام	٢٠٢١/٢/٢٨ م _ ٢٠٢١/١٢/٣٠ م

الإجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	مؤشر الإنجاز	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء
تجهيز جدول الحملات	العلاقات والإعلام	نسخة من الجدول	١/٢٤	٢/٢٨
تجهيز ملف التسويق	العلاقات والإعلام	نسخة من الملفات	٣/١	٣/٥
اعتماد الملفات	المدير التنفيذي	نسخة من الاعتماد	٣/٨	٣/١١
انطلاق الحملات	العلاقات والإعلام	نسخة من الإعلان	٣/١٥	١٢/٣٠
تقرير الحملات	العلاقات والإعلام	نسخة من التقارير	٦/١٥	١٢/٣٠

## خطة إدارة العلاقات العامة

(٢)

الهدف	المبادرة	المسؤول	الفترة
تنمية الموارد المالية للجمعية	سفراء الجمعية	مدير العلاقات العامة	٢٠٢١/٢/٥ م _ ٢٠٢١/١٢/٣٠ م

الإجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	مؤشر الإنجاز	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء
اقترح الأسماء	العلاقات العامة	قائمة بالأسماء	٢/١	٢/٥
التواصل مع السفراء	العلاقات العامة	إثبات التواصل	٣/٥	٣/١٥
التوقيع معهم	المدير التنفيذي	نسخة من العقد	٣/١٠	٤/١٠
تقارير السفراء	العلاقات وإعلام	نسخة من التقرير	٤/١٠	١٢/٣٠

## خطة إدارة تنمية الموارد المالية

(١)

الهدف	المبادرة	المسؤول	الفترة
زيادة إيرادات المانحين	الملفات التسويقية	مسؤول تنمية الموارد المالية	٢٠٢١/١٢/٣٠ _ ٢٠٢١/١/١ م

الإجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	مؤشر الإنجاز	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء
إختيار أسماء المشاريع	جميع الأقسام	نسخة من الأسماء	١/١	١/١٥
الإنتهاء من وثيقة المشاريع	الإدارة العلاقة	صور من وثائق المشاريع	١/١٥	١/٢٠
هويات المشاريع	المصمم	نسخة من هويات المشاريع	١/٢٠	٢/١
تجهيز الملف التسويقي	مسؤول تنمية الموارد المالية	نسخة من النموذج	٢/١	٢/٢٠
تصميم الملفات	المصمم	نسخة من كل ملف	٢/٢٠	٢/٣٠
اعتماد الملف	المدير التنفيذي	خطاب اعتماد الملفات	٣/١	٣/٥
طباعة نسخ الملفات	المطبعة	نسخة لكل ملف	٣/٦	٣/١٠

## خطة إدارة تنمية الموارد المالية

(٢)

الهدف	المبادرة	المسؤول	الفترة
زيادة الشراكات مع المانحين	زيارة المانحين	مسؤول تنمية الموارد المالية	٢٠٢١/١٢/٣٠ _ ٢٠٢١/١/١٥ م

الإجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	مؤشر الإنجاز	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء
تجهيز خطة زيارة المانحين	مسؤول تنمية الموارد المالية	نسخة من الخطة	١/١٥	٢/١
اعتماد خطة الزيارة	المدير التنفيذي	نسخة من خطاب الاعتماد	٢/١	٢/٥
البدء في الزيارات	مسؤول تنمية الموارد المالية	نسخة من نموذج تقرير الزيارة	٣/١٠	١٢/٣٠
تقويم الزيارة	مسؤول تنمية الموارد المالية	نسخة من نموذج متابعة المشروع	٣/١٠	١٢/٣٠



## خطة إدارة تنمية الموارد المالية

(٣)

الهدف	المبادرة	المسؤول	الفترة
زيادة إيرادات المانحين	تسويق المشاريع	مسؤول تنمية الموارد المالية	٢٠٢١/١٢/٣٠ _ ٢٠٢١/١/١ م

الإجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	مؤشر الإنجاز	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء
تجهيز نموذج التسويق	المحاسب المالي	نسخة من النموذج	٢/١٠	٢/٢٠
اعتماد النموذج	المدير التنفيذي	نسخة من خطاب الاعتماد	٢/٢٠	٣/٥
البدء في التسويق	مسؤول تنمية الموارد المالية	نسخة من خطابات الرفع	٣/١٠	١٢/٣٠
متابعة المشاريع	مسؤول تنمية الموارد المالية	نسخة من نموذج متابعة المشروع	٣/١٠	١٢/٣٠

## خطة إدارة المستفيدين (١)

الهدف	المبادرة	المسؤول	الفترة
المساهمة في توفير الإحتياجات الضرورية للمستفيدين	السلة الغذائية	الباحث الإجتماعي	الربع الأول ٢٠٢١/١/١ م _ ٢٠٢١/٣/٣٠ م
الإجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	مؤشر الإنجاز	تاريخ الإنتهاء
تجهيز وثيقة المشروع	الباحث الإجتماعي	صورة من الوثيقة	١/١٥
خطاب طلب دعم	الباحث الإجتماعي	صورة من الخطاب	١/٢٠
الموافقة على دعم المشروع	المسؤول المالي	صورة من الموافقة	٢/١
خطاب للمالية بطلب الشراء	الباحث الإجتماعي	صورة من الخطاب	٢/٢٠
شراء السلة الغذائية	المسؤول المالي	صورة من الفاتورة	٢/٣٠
تجهيز الكشوفات	الباحث الإجتماعي	نسخة من الكشوفات	٣/١٠
تسليم السلة	الباحث الإجتماعي	نسخة من الكشف	٣/٢٠
إرسال الكشوفات للمالية	الباحث الإجتماعي	سند إستلام	٣/٢٢
التقرير الختامي	الباحث الإجتماعي	نسخة من التقرير	٣/٢٧
وثيقة اغلاق المشروع	الباحث الإجتماعي	صورة من الوثيقة	٣/٣٠

## خطة إدارة المستفيدين

(٢)

الهدف	المبادرة	المسؤول	الفترة
المساهمة في توفير الإحتياجات الضرورية للمستفيدين	السلة الغذائية	الباحث الإجتماعي	الربع الثاني ٢٠٢١/٤/١ م _ ٢٠٢١/٦/٣٠ م
الإجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	مؤشر الإنجاز	تاريخ الإنتهاء
تجهيز وثيقة المشروع	الباحث الإجتماعي	صورة من الوثيقة	٤/١٥
خطاب طلب دعم	الباحث الإجتماعي	صورة من الخطاب	٤/٢٠
الموافقة على دعم المشروع	المسؤول المالي	صورة من الموافقة	٥/١
خطاب للمالية بطلب الشراء	الباحث الإجتماعي	صورة من الخطاب	٥/٢٠
شراء السلة الغذائية	المسؤول المالي	صورة من الفاتورة	٥/٣٠
تجهيز الكشوفات	الباحث الإجتماعي	نسخة من الكشوفات	٦/١٠
تسليم السلة	الباحث الإجتماعي	نسخة من الكشف	٦/٢٠
إرسال الكشوفات للمالية	الباحث الإجتماعي	سند إستلام	٦/٢٢
التقرير الختامي	الباحث الإجتماعي	نسخة من التقرير	٦/٢٧
وثيقة اغلاق المشروع	الباحث الإجتماعي	صورة من الوثيقة	٦/٣٠

## خطة إدارة المستفيدين

(٣)

الهدف	المبادرة	المسؤول	الفترة
المساهمة في توفير الإحتياجات الضرورية للمستفيدين	السلة الغذائية	الباحث الإجتماعي	الربع الثالث ٢٠٢١/٧/١ م _ ٢٠٢١/٩/٣٠ م
الإجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	مؤشر الإنجاز	تاريخ الإنتهاء
تجهيز وثيقة المشروع	الباحث الإجتماعي	صورة من الوثيقة	٧/١٥
خطاب طلب دعم	الباحث الإجتماعي	صورة من الخطاب	٧/٢٠
الموافقة على دعم المشروع	المسؤول المالي	صورة من الموافقة	٨/١
خطاب للمالية بطلب الشراء	الباحث الإجتماعي	صورة من الخطاب	٨/٢٠
شراء السلة الغذائية	المسؤول المالي	صورة من الفاتورة	٨/٣٠
تجهيز الكشوفات	الباحث الإجتماعي	نسخة من الكشوفات	٩/١٠
تسليم السلة	الباحث الإجتماعي	نسخة من الكشف	٩/٢٠
إرسال الكشوفات للمالية	الباحث الإجتماعي	سند إستلام	٩/٢٢
التقرير الختامي	الباحث الإجتماعي	نسخة من التقرير	٩/٢٧
وثيقة اغلاق المشروع	الباحث الإجتماعي	صورة من الوثيقة	٩/٣٠

## خطة إدارة المستفيدين

(٤)

الهدف	المبادرة	المسؤول	الفترة
المساهمة في توفير الإحتياجات الضرورية للمستفيدين	السلة الغذائية	الباحث الإجتماعي	الربع الرابع ١٠/١٠/٢٠٢١ م - ٣٠/١٢/٢٠٢١ م
الإجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	مؤشر الإنجاز	تاريخ الإنتهاء
تجهيز وثيقة المشروع	الباحث الإجتماعي	صورة من الوثيقة	١٠/١٥
خطاب طلب دعم	الباحث الإجتماعي	صورة من الخطاب	١٠/٢٠
الموافقة على دعم المشروع	المسؤول المالي	صورة من الموافقة	١١/١
خطاب للمالية بطلب الشراء	الباحث الإجتماعي	صورة من الخطاب	١١/٢٠
شراء السلة الغذائية	المسؤول المالي	صورة من الفاتورة	١١/٣٠
تجهيز الكشوفات	الباحث الإجتماعي	نسخة من الكشوفات	١٢/١٠
تسليم السلة	الباحث الإجتماعي	نسخة من الكشف	١٢/٢٠
إرسال الكشوفات للمالية	الباحث الإجتماعي	سند إستلام	١٢/٢٢
التقرير الختامي	الباحث الإجتماعي	نسخة من التقرير	١٢/٢٧
وثيقة اغلاق المشروع	الباحث الإجتماعي	صورة من الوثيقة	١٢/٣٠

## خطة إدارة المستفيدين (٥)

الهدف	المبادرة	المسؤول	الفترة
المساهمة في توفير الإحتياجات الضرورية للمستفيدين	البحث الميداني	الباحث الإجتماعي	٢٠٢١/١/١ م - ٢٠٢١/١٢/٣٠ م
الإجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	مؤشر الإنجاز	تاريخ الإنتهاء
تحديد المستفيدين	الباحث الإجتماعي	نسخة من الأسماء	٣/١
أخذ الموافقة عليهم	الباحث الإجتماعي	نسخة من الموافقة	٣/١٥
تجهيز خطة البحث	الباحث الإجتماعي	نسخة من الخطة	٣/٣٠
بداية البحث	الباحث الإجتماعي	نسخة من البحث	١٢/١٥
التقرير الختامي	الباحث الإجتماعي	نسخة من تقرير	١٢/٣٠

## خطة إدارة المستفيدين

(٦)

الهدف	المبادرة	المسؤول	الفترة
المساهمة في توفير الاحتياجات الضرورية للمستفيدين	الأجهزة الكهربائية	الباحث الإجتماعي	٢٠٢١/١١/١ م - ٢٠٢١/١٢/٣٠ م
الإجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	مؤشر الإنجاز	تاريخ الإنتهاء
تجهيز وثيقة المشروع	الباحث الإجتماعي	صورة من الوثيقة	٣/١
خطاب طلب دعم	الباحث الإجتماعي	صورة من الخطاب	٣/١٥
الموافقة على الدعم	مدير الموارد المالية	صورة من الموافقة	٣/٣٠
إستقبال الطلبات	الباحث الإجتماعي	تعينة الإستمارات	٤/٣٠
عروض أسعار	المسؤول المالي	نسخة من العروض	٥/١٥
شراء الأجهزة	المسؤول المالي	صورة من الفاتورة	٥/٣٠
تسليم الأجهزة	أمين المستودع	توقيع الإستلام	١٢/٢٠
التقرير الختامي	الباحث الإجتماعي	نسخة من التقرير	١٢/٣٠

## خطة إدارة المستفيدين (٧)

الهدف	المبادرة	المسؤول	الفترة	
المساهمة في توفير الإحتياجات الضرورية للمستفيدين	المساعدات الطارئة	الباحث الإجتماعي	٢٠٢١/١٢/٣٠ م - ٢٠٢١/١/١ م	
الإجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	مؤشر الإنجاز	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء
تجهيز وثيقة المشروع	الباحث الإجتماعي	صورة من الوثيقة	١/١	١/٣٠
اعتماد الوثيقة	المدير التنفيذي	نسخة من الإعتاد	٢/١	٢/١٥
البحث عن المستفيدين	الباحث الإجتماعي	تقرير عن المستفيدين	٢/١٥	٢/٣٠
التقرير الختامي	الباحث الإجتماعي	صورة من التقرير	٢/٣٠	١٢/١٠
وثيقة إغلاق المشروع	الباحث الإجتماعي	صورة من وثيقة المشروع	١٢/٢٠	١٢/٣٠



